

Số: 27/QĐ-VPUB

Ninh Thuận, ngày 21 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Tư vấn chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

CHÁNH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Văn bản số 5171/UBND-QHXD ngày 25/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc chủ trương danh mục các công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-VPUB ngày 29/12/2015 của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư sửa chữa công trình Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Văn bản số 23/UBND-QHXD ngày 06/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc cho phép chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn xây dựng có đủ điều kiện năng lực thực hiện công việc tư vấn quản lý dự án sửa chữa Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Văn bản số 69/UBND-QHXD ngày 11/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc chấp thuận chủ trương sửa chữa trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-VPUB ngày 29/12/2015 của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư sửa chữa công trình Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 23a/QĐ-VPUB ngày 14/3/2016 của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc Trưng dụng, thành lập Tổ giúp việc cho Chủ đầu tư (đơn vị thuộc Chủ đầu tư) công trình sửa chữa trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-VPUB ngày 15/3/2016 của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sửa chữa trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Tổ Giúp việc tại Tờ trình ngày 21/3/2016 và Báo cáo thẩm định của Phòng Quy hoạch và Xây dựng - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 21/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Tư vấn chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận với các nội dung như sau:

1. Gói thầu số 01: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình.

- Giá gói thầu (tạm tính): 39.948.561 đồng.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Trong tháng 3 năm 2016.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.

2. Gói thầu số 02: Tư vấn Quản lý dự án.

- Giá gói thầu (tạm tính): 28.008.380 đồng.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Trong tháng 3 năm 2016.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.

3. Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh năm 2016 (Văn bản số 5171/UBND-QHXD ngày 25/12/2015 và Văn bản số 69/UBND-QHXD ngày 11/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận).

Điều 2. Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Tư vấn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình sửa chữa trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận là căn cứ để triển khai các bước tiếp theo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành;

Trưởng các Phòng, đơn vị, Tổ giúp việc trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: Đã

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (báo cáo)
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Cục thuế tỉnh;
- VPUB: QHXD, Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, Tổ GV (04 bản QĐ).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Đào Trọng Định