

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 927/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 19 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán) Dự án đầu tư xây dựng đường đôi vào thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (đoạn phía Nam), tỉnh Ninh Thuận

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 765/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng công trình đường đôi vào thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (đoạn phía Nam), tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình đường đôi vào thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (đoạn phía Nam), tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2020 vốn Ngân sách Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1854/SKHĐT-ĐTGS ngày 17/6/2020 và của Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Ninh Thuận tại Tờ trình số 356/TTr-BQL ngày 10/6/2020.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán) Dự án đầu tư xây dựng công trình đường đôi vào thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (đoạn phía Nam), tỉnh Ninh Thuận với nội dung chủ yếu như sau:

1. Tổng số gói thầu: 08 gói thầu.
2. Nguồn vốn: Vốn thực hiện giai đoạn 01 từ vốn Ngân sách Trung ương kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2020 theo Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

(Có phụ lục Kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và xác lập tại Báo cáo thẩm định số 1854/SKHĐT-ĐTGS ngày 17/6/2020 kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh) có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện theo Điều 1 Quyết định này và thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Việc thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Điều 88 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Thực hiện các nội dung theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1854/SKHĐT-ĐTGS ngày 17/6/2020.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT; các Phó CT UBND tỉnh;
- Chủ đầu tư (04 bản QĐ);
- VPUB: KTTH, Ban TCDNC (VMT);
- Lưu: VT. Đạt -XD

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Hậu



UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Bước TK BVTC và DT) Dự án Đường đôi vào thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (đoạn phía Nam), tỉnh Ninh Thuận

(Đính kèm Báo cáo thẩm định số: 1854 /SKHĐT-ĐTGS ngày 17/6/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 13: Khảo sát địa hình bước thiết kế bản vẽ thi công	450.102.780					
		Trong đó:					
		- Giá chưa có dự phòng: 450.102.780					
		- Dự phòng: 0					
2	Gói số 14: Giám sát khảo sát địa hình bước thiết kế bản vẽ thi công	18.328.185	Vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 (theo QĐ số 894/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III năm 2020	Trọn gói	30 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng
		Trong đó:					
		- Giá chưa có dự phòng: 18.328.185					
		- Dự phòng: 0					
3	Gói số 15: Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng	13.503.083					
		Trong đó:					
		- Giá chưa có dự phòng: 13.503.083					
		- Dự phòng: 0					
4	Gói số 16: Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	2.858.233.279		Đầu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn hai túi hồ sơ qua mạng			
		Trong đó:					
		- Giá chưa có dự phòng: 2.858.233.279					
		- Dự phòng: 0					
5	Gói số 17: Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình	348.060.660		Chỉ định thầu rút gọn			
		Trong đó:					
		- Giá chưa có dự phòng: 348.060.660					
		- Dự phòng: 0					

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
6	Gói số 18: Lập HSMT đánh giá HSDT gói thầu lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	17.120.817	Vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 (theo QĐ số 894/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)	Chi định thầu rút gọn	Quý III năm 2020	Trọn gói	60 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng
		Trong đó:					
		- Giá chưa có dự phòng: 17.120.817 - Dự phòng: 0					
7	Gói số 19: Thẩm định HSMT, KQLCNT gói thầu lập hồ sơ TKBVTC và dự toán	2.598.394					
		Trong đó:					
		- Giá chưa có dự phòng: 2.598.394 - Dự phòng: 0					
8	Gói số 20: Rà phá bom mìn, vật nổ	300.000.000					
		Trong đó:					
		- Giá chưa có dự phòng: 300.000.000 - Dự phòng: 0					
		Tổng cộng: 4.007.947.198					

Ghi chú: Đối với Gói thầu số 20: Rà phá bom mìn, vật nổ (giá tạm tính) chỉ thực hiện chi định thầu khi có dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 22 Luật Đấu thầu 2013.